

## Provisorische Projektabrechnung

Stand: 01.03.2024

Kosten:

	KV	Prognose	Differenz
	CHF	CHF	CHF
Kauf Grundstück	15'000	15'000	-
Notariatskosten, etc.	2'000	360	-
Schadstoffuntersuchungen	6'000	5'923	-
Entsorgung Depots + Fremdmaterialien	5'000	-	-
übrige Kosten	2'000	40	-
<b>Total Kauf</b>	<b>30'000</b>	<b>21'323</b>	-
Baukosten (inkl. MwSt.)	35'541	45'200	-0
Planung, Baubegleitung (inkl. MwSt.)	10'770	12'278	-
Fördermassnahmen	-	1'000	-1'000
Beschriftungen, Tor, etc.	5'000	3'000	-3'000
Bepflanzung, Ansaat	3'000	3'000	-3'000
Verschiedenes /Reserve	689	500	-500
<b>Total Bauprojekt</b>	<b>55'000</b>	<b>64'978</b>	<b>9'978</b>
<b>Total Kauf + Erstellung</b>	<b>85'000</b>	<b>86'301</b>	<b>1'301</b>

### Finanzierung

Eigene Mittel NVR	25'000	21'323	-
Salzgutfonds	50'000	50'000	-
Spenden Anwohner/Liegenschaftsbesitz	10'000	17'000	-
übrige	-	-	-
<b>Total Finanzierung</b>	<b>85'000</b>	<b>88'323</b>	-
<b>Saldo</b>	-	<b>2'022</b>	<b>-1'301</b>