
Provisorische Projektabrechnung

Kosten: KV Prognose Differenz

CHF CHF CHF

Kauf Grundstück 15'000                     15'000                    -          

Notariatskosten, etc. 2'000                        360                         -          

Schadstoffuntersuchungen 6'000                        5'923                      -          

Entsorgung Depots + Fremdmaterialien 5'000                        -                          -          

übrige Kosten 2'000                        40                           -          

Total Kauf 30'000                     21'323                    -          

Baukosten (inkl. MwSt.) 35'541                     45'200                    -0            

Planung, Baubegleitung (inkl. MwSt.) 10'770                     12'278                    -          

Fördermassnahmen -                            1'000                      -1'000     

Beschriftungen, Tor, etc. 5'000                        3'000                      -3'000     

Bepflanzung, Ansaat 3'000                        3'000                      -3'000     

Verschiedenes /Reserve 689                           500                         -500        

Total Bauprojekt 55'000                     64'978                    9'978      

Total Kauf + Erstellung 85'000                     86'301                    1'301      

Finanzierung

Eigene Mittel NVR 25'000                     21'323                    -          

Salzgutfonds 50'000                     50'000                    -          

Spenden Anwohner/Liegenschaftsbesitzer 10'000                     17'000                    -          

übrige -                            -                          -          

Total Finanzierung 85'000                     88'323                    -          

Saldo -                            2'022                      -1'301     

Stand: 01.03.2024


